
堰　全体予定工程表（案） 魚腹ﾄﾙｸ軸式TG15.8m×2.7m-2門　左岸操作室　左岸先行施工
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製作設計

材料手配

購入品手配

工場製作

工場塗装

準備工 片付け

箱抜きチッピング

二次コンクリート 二次コンクリート 二次コンクリート

下部金物 側部戸当り

河床部 開閉機部

扉体据付 水密ゴム他

ピット枠 カバー据付

開閉機据付 試運転調整

堰～操作室間の油圧埋設配管（土木進捗に合わせて複数回施工）

操作室内油圧配管 操作室建築工事（別途） 油圧ﾕﾆｯﾄ､配管､ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ

操作室内電気配管 電源引き込み～二次側電気工事

準備工

箱抜きﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

下部金物 側部戸当り

河床部 開閉機部

扉体据付 水密ｺﾞﾑ他

ﾋﾟｯﾄ枠 ｶﾊﾞｰ据付

開閉機据付 ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ､試運転
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３ヶ月６ヶ月

堤防部埋設配管

操作室内機器据付

１ヶ月 ２ヶ月３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 １０ヶ月

一
次
施
工
現
場
据
付
（

左
岸
）

25tラフテレーンクレーン

１２ヶ月９ヶ月７ヶ月 ８ヶ月１ヶ月

製　　作

購入品手配

準備工

ピットカバー据付

開閉機据付

輸送工

箱抜きチッピング

箱抜き二次コンクリート工

埋設金物据付

２ヶ月

ゲート部油圧配管

ゲート部油圧配管

2.9tクレーン付トラック

エンジンウエルダー280A

作業足場　１式

扉体組立架台　１式

１１ヶ月

輸送工

材料手配

設　　計

工
場
製
作

80tオールテレーンクレーン

塗　　装

現場溶接機材　１式

配管洗浄､発電機45KVA他

二
次
施
工
現
場
据
付
（

右
岸
）

準備工

ピットカバー据付

開閉機据付

扉体据付

電気工事

工　種

扉体据付

箱抜きチッピング

箱抜き二次コンクリート工

埋設金物据付

主
要
機
材

空気圧縮機　50PS

はつり工具　１式

16tラフテレーンクレーン

一
次
施
工
～
二
次
施
工

締
切
切
替
作
業


